## SCHEDA OBIETTIVO 02/2020

RESPONSABILE OBIETTIVO: Agnese Roppa/Maurizio Frattolin codice progetto 02/2020 UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TECNICA SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE data inizio 01/01/2020 Variante al piano di classificazione acustica Peso complessivo: data fine: 31/12/2021 Descrizione del progetto: Predisposizione della variante al piano di classificazione acustica a partire dalle linee guida della Giunta Comunale per giungere alla predisposizione di una variante che esamini tutte le situazione di discrepanza con l'attuale previsione pianificatoria, al fine di giungere ad una risoluzione delle problematicità emerse e una coerenza con le necessità del territorio. personale Supporto Nr. Azione Prevista: Peso Responsabile Tempistica di riferimento 2020 2021 Individuazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della variante Massimiliano Paravano / Agnese Roppa al piano da parte della Giunta comunale Antonio Grasso Individuazione del tecnico competente per la prodisposizione dello studio Massimiliano Paravano / Maurizio Frattolin e del piano di classificazione acustica Antonio Grasso Analisi delle richieste puntuali pervenute al protocollo dell'Ente e delle Massimiliano Paravano / necessità riscontrabili sul territorio attraverso le campagne fonometriche Maurizio Frattolin Antonio Grasso da attuare da parte del tecnico incaricato. Massimiliano Paravano / 4 Redazione della variante al piano di classificazione acustica Maurizio Frattolin Antonio Grasso Predisposizione di un tavolo tecnico di confronto con ARPA al fine Massimiliano Paravano / dell'acquisizione del parere tecnico preventivo rispetto all'adozione del Maurizio Frattolin Antonio Grasso Adozione della variante al piano di classificazione acusta in Consiglio Massimiliano Paravano / Comunale e fase di pubblicità del piano con acquisizione delle evantiali Maurizio Frattolin Antonio Grasso osservazioni allo stesso Analisi delle osservazioni pervenute e confronto con ARPA qualora Massimiliano Paravano / l'accoglimento delle osservazioni presentate omportasse una modifica Maurizio Frattolin Antonio Grasso sostanziale al piano adottato Approvazione della variante al piano di classificazione acustica e sua Massimiliano Paravano / Maurizio Frattolin entrata in vigore a seguito della pubblicazione sul BUR Antonio Grasso **BUDGET RISORSE UMANE** Dipendente Cat. Profilo personale interno al servizio Massimiliano Paravano D istruttore tecnico direttivo a tempo intederminato Antonio Grasso istruttore tecnico a tempo intederminato Risult.effettivo note responsabile indicatore misurabile Risultato Approvazione della variante al piano di classificazione acustica Verifica intermedia

SCHEDA OBIETTIVO 3/2020 RESPONSABILE OBIETTIVO: Agnese Roppa/Maurizio Frattolin UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TECNICA codice progetto 03/2020 SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE data inizio 01/01/2020 Peso complessivo: Variante al piano operativo comunale data fine: 31/03/2023 Descrizione del progetto: Predisposizione della variante sostanziale al piano operativo comunale Nr. Azione Prevista: Peso Responsabile Tempistica di riferimento personale Supporto M A M G A S O N D G F M A M G A S O N D G F Individuazione del tecnico competente per Massimiliano una ricognizione sulla coerenza dei vari piani esistenti in zona industriale e Maurizio Paravano / Frattolin Antonio Grasso Predisposizione piano di coerenza Massimiliano Maurizio 3 propedeutico alla redazione della variante Paravano / Frattolin al piano regolatore Antonio Grasso Individuazione delle linee di indirizzo per Massimiliano Maurizio 4 la predisposizione della variante al piano Paravano / Frattolin da parte della Giunta comunale Antonio Grasso Individuazione del tecnico competente per Massimiliano 5 la prodisposizione delle direttive alla variante attraverso procedura ad evidenza Maurizio Paravano / Frattolin Antonio Grasso Analisi delle richieste puntuali pervenute al protocollo dell'Ente e delle necessità 10 Massimiliano Maurizio Paravano / Х riscontrabili dalle segnalazioni degli uffici Frattolin Antonio Grasso e dell'Amministrazione comunale Massimiliano Redazione della variante al piano Maurizio Paravano / х operativo comunale Frattolin Antonio Grasso Predisposizione di un tavolo tecnico di Massimiliano Maurizio 5 confronto con gli Enti interessati al Paravano / Frattolin procedimento Antonio Grasso Adozione della variante al piano operativo comunale in Consiglio Comunale e fase di Massimiliano pubblicità del piano con acquisizione delle Maurizio Paravano / х х eventuali osservazioni allo stesso ( Frattolin Antonio Grasso conseguimento punti al completamento fase 7) Analisi delle osservazioni pervenute e Massimiliano Maurizio 7 confronto con la Regione Autonoma Friuli Paravano / Frattolin Venezia Giulia Antonio Grasso Approvazione della variante al piano Massimiliano Maurizio 8 operativo comunale e sua entrata in vigore Paravano / Frattolin a seguito della pubblicazione sul BUR Antonio Grasso BUDGET RISORSE UMANE Cat. Profilo Dipendente personale interno al servizio Massimiliano Paravano istruttore tecnico direttivo a tempo intederminato Antonio Grasso istruttore tecnico a tempo intederminato

RISULTATO ATTESO

Risult.effettivo

INDICATORI MISURABILI

Approvazione della variante al piano di

indicatore misurabile

note responsabile

Verifica intermedia

Risultato atteso

A S O N D

х

## SCHEDA OBIETTIVO 04/2020

RESPONSABILE OBIETTIVO: Agnese Roppa/Maurizio Frattolin

| SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE   Servizio del Peso complessivo:   Bonifica area Ex Cogolo   data fine: 01/01/20207     Descrizione del progetto: Bonifica dell'Area Ex Cogolo   esecuzione del verbale della conferenza del servizi di data XXXXX/2018     Nr.   Azione Prevista:   Peso   Responsabile   Dersonale   Derso   |     | _   |
|--|-----|---|
| Descrizione del progetto: Bonifica dell'Area Ex Cogolo in esecuzione del verbale della conferenza dei servizi di data XX/XX/2018  Nr. Azione Prevista:  Peso Responsabile  Peso Responsa |     |   |
| Nr. Azione Prevista:  Peso Responsabile personale Supporto G F M A M G L A S O N Massimiliano Paravano / Antonio Grasso Antonio Grasso dell'atto di delega esottoscrizione dell'atto di delega esottoscrizione dello stesso  Agnese Roppa  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Antonio Grasso  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Agnese Roppa  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Agnese Roppa  |     | <u> </u>  |
| Individuazione del soggetto procedente su delega comunale e predisposizione dell'atto di delega Confronto con gli uffici regionali al fine della predisposizione del decreto di San Giorgio di Nogaro per la bonifica dell'area  Approvazione dell'atto di delega e sottoscrizione dello stesso  Agnese Roppa Ag |     |   |
| Individuazione del soggetto procedente su delega comunale e predisposizione dell'atto di delega Confronto con gli uffici regionali al fine della predisposizione del decreto di 2 attribuzione del contributo al Comune di San Giorgio di Nogaro per la bonifica dell'area  Approvazione dell'atto di delega e sottoscrizione dello stesso  Agnese Roppa  Agnese Roppa/Maurizio Paravano / Antonio Grasso  Agnese Roppa/Maurizio Paravano / Antonio Grasso  Conclusione della procedura di delega attraverso il controllo del rispetto del cronoprogramma e la predisposizone dei trasferimenti  Agnese Roppa/Maurizio Paravano / Antonio Grasso  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Maurizio Paravano / Antonio Grasso  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Maurizio Paravano / Antonio Grasso   |     | NOTE  |
| 1 su delega comunale e predisposizione dell'atto di delega Confronto con gli uffici regionali al fine della predisposizione del decreto di San Giorgio di Nogaro per la bonifica dell'area  Approvazione dell'atto di delega e sottoscrizione dello stesso  Agnese Roppa Agnese Roppa/Maurizio Frattolin  Agnese Roppa/Maurizio Frattolin  Agnese Roppa | N D | NOTE  |
| della predisposizione del decreto di San Giorgio di Nogaro per la bonifica dell'area  Agnese Roppa Agnese Roppa Agnese Roppa Antonio Grasso  Agnese Roppa/Maurizio Frattolin  Maurizio Paravano / Antonio Grasso   |     |   |
| Approvazione dell'atto di delega e sottoscrizione dello stesso   |     |   |
| attraverso il controllo del rispetto del cronoprogramma e la predisposizone dei trasferimenti  Maurizio Frattolin  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Conclusione della procedura di bonifica attraverso il collaudo  Maurizio Frattolin  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Massimiliano Paravano / Antonio Grasso  Maurizio Paravano / Antonio Grasso  |     |   |
| Conclusione della procedura di bonifica attraverso il collaudo  Maurizio Paravano / Antonio Grasso  Maurizio Maurizio Paravano / Paravano / Paravano / Paravano / Paravano / Paravano /  | X x | successivi 6 anni di<br>controllo del rispetto<br>del cronoprogramam<br>per la realizzazione<br>dele opere e<br>monitoraggio del<br>sistema di bonifica |
| 6 Rendicentazione contributo regionale Maurizio Paravano /   |     | al termine di 7 anni d  |
| Frattolin Antonio Grasso   |     | al termine di 7 anni d<br>attività  |
|  |     | _   |
| BUDGET RISORSE UMANE   |     | _   |
| Dipendente Cat. Profilo personale interno al servizio  |     | 7   |
| Massimiliano Paravano D istruttore tecnico direttivo a tempo intederminato   |     |   |
| Antonio Grasso C istruttore a tempo intederminato  |     |   |
| INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO   |     |   |
| note responsabile indicatore misurabile Risultato atteso Risult.effettiv   | ivo | 4   |
| 1 Bonifica dell'area   Donifica dell'area   Donific |     |   |

## **SCHEDA OBIETTIVO 05/2020**

RESPONSABILE OBJETTIVO: Agnese Roppa/Maurizio Frattolin

|   | NESFONSABILE OBILITIVO. Agriese Roppa  | /Maurizio i rattoliri   |                       |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
|   | UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TECNICA     | codice progetto 05/2020 |                       |  |  |  |  |  |  |
|   | SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | data inizio 01/06/2019  |                       |  |  |  |  |  |  |
|   | Peso complessivo:                      | Riqualificazione urbana | data fine: 31/12/2021 |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del progetto: Riqualificazione delle aree centrali del Comune di San Giorgio di Nogaro attraverso due progetti denominati "Pista ciclabile, parcheg |  |                         |                       |  |  |  |  |  |  |

| ۱r. | Azione Prevista:  |      | Responsabile       | personale   | Ten  | npistic | a di ri | ferim | ento |          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
|-----|---|------|--------------------|---|------|---------|---------|-------|------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|
|     |   |      |                    | Supporto  |      |         |         |       |      |          | 020 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 021 |   |   |   |   |   |
|     |   |      |                    |   | G    | F       | М       | Α     | М    | G        | L   | Α | S | 0 | N | D | G | F | М | Α | M | G | L   | Α | S | 0 | N | D |
| 1   | Individuazione del progettista attraverso avviso pubblico e sottoscrizione del disciplinare d'incarico  |      | Agnese Roppa       | Giorgio<br>Bernardi/Luca<br>Mason                                 | x    | x       |         |       |      |          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
| 2   | Predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dei progettisti incaricati  |      | Maurizio Frattolin | Massimiliano<br>Paravano /<br>Giorgio Bernardi                    |      |         |         |       |      | х        | х   | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
| 3   | Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, costituente variante urbanistica e imposizione del vincolo di esproprio, comprensivo di adozione ed approvazione della variante stessa e sua pubblicazione | 10   | Maurizio Frattolin | Massimiliano<br>Paravano /<br>Antonio Grasso/<br>Giorgio Bernardi |      |         |         |       |      |          |     | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
| 4   | Procedura espropriativa   |      | Maurizio Frattolin | Giorgio<br>Bernardi/Luca<br>Mason                                 |      |         |         |       |      |          |     |   |   |   |   | х | х | х |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
| 5   | Predisposizione del progetto definitivo-<br>esecutivo e successiva approvazione   |      | Maurizio Frattolin | Giorgio<br>Bernardi/Luca<br>Mason                                 |      |         |         |       |      |          |     |   |   |   |   |   | х | х |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
| 6   | Procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dell'appaltatore dei lavori   |      | Maurizio Frattolin | Giorgio<br>Bernardi/Luca<br>Mason                                 |      |         |         |       |      |          |     |   |   |   |   |   |   |   | х | х | х | х | х   |   |   |   |   |   |
| 7   | Esecuzione delle opere e collaudo   |      | Maurizio Frattolin | Giorgio<br>Bernardi/Luca<br>Mason                                 |      |         |         |       |      |          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | х   | х | х | х | х | х |
|     |   |      |                    |   |      | •       |         | •     |      |          |     |   |   |   | • | • | j |   |   | • | • |   |     |   | • | • |   |   |
|     |   |      |                    |   |      |         |         |       |      |          |     |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
|     | D'andret  | 0.1  |                    | RISORSE UMANE   | -1   |         |         |       |      | 1        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
| 4   | Dipendente  | Cat. | Profilo            | personale interno   |      | rvizio  |         |       |      | <u> </u> |     |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
| ıas | ssimiliano Paravano   | טן   | istruttore tecnico | a tempo intederm  | mato |         |         |       |      |          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |

| BUDGET RISORSE UMANE   |  |                          |                  |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| Dipendente   | Dipendente Cat. Profilo personale interno al servizio    |                          |                  |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
| Massimiliano Paravano D istruttore tecnico a tempo intederminato direttivo |  |                          |                  |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
| Antonio Grasso   | ntonio Grasso C istruttore tecnico a tempo intederminato |                          |                  |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
| Giorgio Bernardi   | C istruttore tecnico a tempo intederminato               |                          |                  |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
| Luca Mason   | С  | istruttoreamministrativo |                  |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
|  |  | INDICATORI MIS           | URABILI          |  | RISULTATO ATTESO |  |                  |  |  |  |  |  |
| note responsabile  | indica   | tore misurabile          | Risultato atteso |  |                  |  | Risult.effettivo |  |  |  |  |  |
| 1  | collau   | ido delle opere          |                  |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
| Verifica intermedia  |  |                          |                  |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |

**SCHEDA OBIETTIVO 06/2020** RESPONSABILE OBIETTIVO: Maurizio Frattolin UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TECNICA codice progetto 06/2020 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI data inizio 01/06/2020 Ampliamento scuola dell'infanzia Peso complessivo: 7 data fine: 31/12/2021 Descrizione del progetto: Ampliamento scuola dell'infanzia Nr. Azione Prevista: Tempistica di riferimento Responsabile personale Supporto 2020 2021 Μ G Α D G Μ G S 0 Individuazione del progettista attraverso Giorgio 1 avviso pubblico e sottoscrizione del Maurizio Frattolin Bernardi/Luca Х Х х disciplinare d'incarico Mason Predisposizione del progetto di fattibilità 2 tecnica ed economica da parte dei Giorgio Bernardi Maurizio Frattolin Х progettisti incaricati Approvazione del progetto di fattibilità Maurizio Frattolin Giorgio Bernardi Х Х tecnica ed economica Predisposizione del progetto definitivo-Giorgio Maurizio Frattolin Bernardi/Luca Х esecutivo e successiva approvazione Mason Giorgio Procedura di evidenza pubblica per Maurizio Frattolin Bernardi/Luca 5 l'individuazione dell'appaltatore dei lavori Mason Giorgio 6 Esecuzione delle opere e collaudo Bernardi/Luca Maurizio Frattolin Х Mason

| BUDGET RISORSE UMANE                                  |        |  |      |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
|---|--------|--|------|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| Dipendente Cat. Profilo personale interno al servizio |        |  |      |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
| Giorgio Bernardi                                      | С      | a tempo intedermi                                | nato |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
| Luca Mason  | С      | C istruttoreamministrativo a tempo intederminato |      |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
| INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO                |        |  |      |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
| note responsabile                                     | indica | tore misurabile                                  |      | Risultato atteso |  | Risult.effettivo |  |  |  |  |  |
| 1   | collau | ido delle opere                                  |      |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
| Verifica intermedia                                   |        |  |      |                  |  |                  |  |  |  |  |  |